

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
 PROVINCIA DI UDINE  
 COMUNE DI TALMASSONS

COMMITTENTE	COMUNE DI TALMASSONS
LAVORO	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL TRATTO FLUMIGNANO E SANT ANDRAT DEL CORMOR
FASE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
OGGETTO	CRONOPROGRAMMA

**RUNCIO** Architettura  
 Ingegneria  
 Urbanistica  
 Via Podgora, 25 33100 UDINE  
 P.IVA 01880450307  
 Tel. 0432/534012 Fax 0432/234660  
 email: studi@runcio.it

**ASSOCIATI**

Ing. Livio Runcio  
 Ing. Adriano Runcio  
 Arch. Rodolfo Runcio

IL PROGETTISTA



COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

28 NOVEMBRE 2016

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
			PU.11.16

04

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE														
Descrizione di sottofase	settimane													UxG
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
percentuale di lavorazione effettuata nella settimana														
(*) Predisposizione del cantiere, vie di movimentazione, tracciamento opere e segnalazione reti esistenti, verifica condotte fognarie esistenti, predisposizione baracche di cantiere, segnaletica di cantiere	10													10
(*) Demolizione di manufatti, trasporto a discarica dei materiali di risulta e sistemazione terreno di sedime		20												20
Demolizioni, fresature, sbancamenti, scavi a sezione ristretta			15	20	20									55
Posa di tubazioni e formazione di manufatti di presa stradale						15	15	10						40
Formazione di cassonetti e fondazioni stradali									20	10	10			40
Preparazione di fondo e stesa di conglomerato bituminoso												15		15
(*) Pulizia finale, smontaggio cantiere e collaudi													10	20
SOMMANO UXG													200	

\* = All'inizio dell'esecuzione di questa fase, l'Impresa è obbligata a darne comunicazione scritta alla D.L. ed al C.S.E.

INDICE DI RISCHIO

minimo	controllo di routine
medio	controllo massimo+procedure preventive
massimo	controllo massimo+procedure preventive+riunioni

Udine, il 28 novembre 2016



presenza di una sola impresa	presenza di una sola impresa
presenza di due o più imprese	presenza di due o più imprese
riunione di coordinamento/sicurezza	riunione di coordinamento/sicurezza

IL C.S.P.  
Dott. Ing. Adriano Runcio